



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22.02.2012

№ СЭД-26-01-04-
47

Об утверждении дорожной карты по обеспечению апробации федерального государственного стандарта общего образования на 2012 год

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по обеспечению апробации федерального государственного стандарта общего образования на 2012 год.

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Пермского края, имеющих апробационные площадки по введению федерального государственного стандарта общего образования:

2.1. разработать и принять нормативно-правовой акт по утверждению плана апробации федерального государственного стандарта общего образования в муниципальных районах и городских округах Пермского края;

2.2. организовать апробацию федерального государственного стандарта общего образования в 2012 году;

2.3. обеспечить методическое сопровождение апробации федерального государственного стандарта общего образования.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра, начальника управления качества образования Кассину Р.А.

И.о. министра

Н.Я.Карпушин

СЭД-26-01-04-47

22.02.2012

**Дорожная карта
по обеспечению апробации федерального государственного стандарта общего образования (ФГОС) на 2012 год**

Мероприятия	Дата проведения	Ответственный
Нормативно-правовое и организационное сопровождение введения ФГОС		
Создание нормативно-правовой базы по введению ФГОС в Пермском крае в 2012 году	февраль - апрель	Сидорова Лариса Сергеевна
Организация и проведение совещаний Координационного совета по введению ФГОС, круглых столов, проектных семинаров, рабочих встреч и др. с целью координации деятельности специалистов муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС на территории Пермского края в 2012 году	в течение года	Сидорова Лариса Сергеевна
Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС начального общего образования	февраль-сентябрь	Оборина Ирина Павловна
Материально-техническое обеспечение требований ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса	февраль-сентябрь	Аспидов Вячеслав Владимирович
Проведение мониторинга степени готовности образовательных учреждений к введению ФГОС в Пермском крае в рамках федеральной системы электронного мониторинга «Наша Новая школа» http://krmo.ru в 2012 г.	в течение года	Молош Людмила Александровна
Организация и проведение курсов повышения квалификации по ФГОС		
Проведение конкурсных процедур на проведение курсов повышения квалификации для специалистов системы образования Пермского края	март-май	Гарбузова Ольга Юрьевна

Формирование реестра педагогов и руководителей школ Пермского края на курсы повышения квалификации по введению федерального государственного образовательного стандарта	март-апрель	Гарбузова Ольга Юрьевна
Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта	апрель-май	Гарбузова Ольга Юрьевна
Обучение педагогов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, руководителей школ Пермского края с использованием разнообразных форм организации образовательного процесса	июнь-ноябрь	Гарбузова Ольга Юрьевна
Экспертно-аналитическое и информационное сопровождению деятельности образовательных учреждений - апробационных площадок по подготовке к введению ФГОС начального общего образования в Пермском крае		
Обобщение опыта работы апробационных площадок по введению ФГОС начального общего образования и центров инновационного опыта в форме научных публикаций и учебно-методических разработок	в течение года	Молош Людмила Александровна
Трансляция опыта апробационных площадок и центров инновационного опыта по введению ФГОС начального общего образования для образовательных учреждений Пермского края	в течение года	Молош Людмила Александровна
Организация деятельности педагогической лаборатории по вопросам введения ФГОС начального общего образования под руководством ученых ПГПУ для учителей начальных классов, реализующих стандарт нового поколения	в течение года	Молош Людмила Александровна
Проведение курсов повышения квалификации для учителей начальных классов	в течение года	Молош Людмила Александровна
Организация работы региональных тьюторов, осуществляющих методическую поддержку по вопросам введения ФГОС начального общего образования учителям начальных классов	в течение года	Молош Людмила Александровна
Экспертно-аналитическое и информационное сопровождению деятельности образовательных учреждений - апробационных площадок по подготовке к введению ФГОС основного общего образования в Пермском крае		
Создание, апробация, запуск в работу сайта по сопровождению введения ФГОС основного общего образования	февраль-сентябрь	Молош Людмила Александровна

Проведение семинара - совещания по планированию научно-методического, методического сопровождения введения ФГОС основного общего образования в Пермском крае	апрель	Молош Людмила Александровна
Проведение информационно - методических семинаров для апробационных площадок ФГОС основного общего образования по направлениям апробации	март-май	Молош Людмила Александровна
Проведение online консультаций апробационных площадок и муниципалитетов Пермского края по вопросам апробации ФГОС основного общего образования	август-ноябрь	Молош Людмила Александровна
Проведение экспертизы готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС основного общего образования (на муниципальном уровне, на уровне апробационных площадок). Проведение камеральной экспертизы и экспертно-аналитических семинаров	апрель-октябрь	Молош Людмила Александровна
Проведение методических семинаров по направлениям деятельности апробационных площадок ФГОС основного общего образования Пермского края	август-ноябрь	Молош Людмила Александровна
Проведение краевого семинара по результатам экспертизы готовности образовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования и итогам научно-методического, методического сопровождения и апробации ФГОС основного общего образования в Пермском крае	ноябрь-декабрь	Молош Людмила Александровна
Разработка и апробация модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных, личностных результатов обучения и воспитания учащихся основной ступени образования общеобразовательных учреждений Пермского края		
Подготовка и проведение установочных межмуниципальных выездных семинаров для педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений по разработке модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных и личностных результатов обучения и воспитания учащихся основной ступени образования общеобразовательных учреждений Пермского края	май-июль	Молош Людмила Александровна
Проведение проектно-аналитических семинаров с административно-педагогическими командами общеобразовательных учреждений в муниципальных образованиях Пермского края. Дистанционное и очное консультирование педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений по разработке модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных и личностных результатов обучения и воспитания учащихся основной ступени	июнь-октябрь	Молош Людмила Александровна

образования общеобразовательных учреждений Пермского края		
Апробация модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных и личностных результатов в основной школе.	сентябрь-ноябрь	Молош Людмила Александровна
Выпуск сборника «Достижение метапредметных и личностных результатов в основной школе: проблемы, поиски, решения»	октябрь-ноябрь	Молош Людмила Александровна
Проведение краевой конференции «Оценка метапредметных результатов в основной школе: проблемы, поиски, решения» с участием представителей общеобразовательных учреждений, муниципальных и краевых органов управления образованием, вузов	ноябрь	Молош Людмила Александровна
Разработка и апробация материалов для осуществления научно-методического сопровождения введения ФГОС стандарта основного общего образования		
Создание учебно-методического пособия по критериальной оценке достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Создание учебно-методического пособия по организации проектной деятельности и развития универсальных учебных действий учащихся основной школы через способ «Веб-квесты»	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Создание учебно-методического пособия по развитию исследовательских умений учащихся	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Разработка инструментария для текущей и итоговой оценки сформированности универсальных учебных действий на метапредметных учебных занятиях. Учебно – методическое пособие для учителей основной школы по созданию инструментария текущей и итоговой оценки сформированности универсальных учебных действий на метапредметных учебных занятиях	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Создание и разработка компьютерной системы дистанционной диагностики универсальных учебных действий	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Разработка учебно-методического пособия к разделу стилистика в курсе «Русский язык»	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Разработка учебно-методического пособия по созданию урока литературы на	май-	Молош Людмила

основе деятельностного подхода в 5 – 6 классах	сентябрь	Александровна
Разработка учебно-методического пособия по проектированию современного урока математики на основе компетентного подхода	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Разработка учебно-методического пособия «Проектирование современного урока как отражение профессиональной компетенции учителя иностранного языка»	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Создание учебно-методического пособия по разработке инструментария для текущей и итоговой оценки сформированности универсальных учебных действий по истории у учащихся 5 класса	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Создание учебно – методического пособия по интерактивным технологиям на занятиях по естествознанию	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Создание учебно-методического пособия по созданию воспитывающего пространства в образовательном учреждении: взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС	май-сентябрь	Молош Людмила Александровна
Апробация разработанных материалов для организации методического сопровождения введения ФГОС основного общего образования	сентябрь-ноябрь	Молош Людмила Александровна