



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29.03.2012

№ СЭД-26-01-04-
113

**Об утверждении сетевого
графика основных мер по
реализации приоритетного
национального проекта
«Образование» в Пермском
крае в 2012 году**

На основании направлений, основных мероприятий и параметров приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на 2011 - 2013 годы, одобренных Советом при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 июля 2010 г., в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2012 г. № 121 и с целью обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый сетевой план-график основных мер по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Пермском крае в 2012 году.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра, начальника управления качества образования Р.А.Кассину.

Министр

Н.Я.Карпушин

СЭД-26-01-04-113

29.03.2012

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства
 образования Пермского края
 от №

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
основных мер по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в Пермском крае в 2012 году

Направление, мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
Направление 1. "Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе "Наша новая школа"				
Поднаправление 1.1 "Достижение современного качества образования"				
1.1.1. Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования				
1.1.1.1. Формирование "дорожной карты"	Сидорова Л.С.	Приказ Министерства образования Пермского края	10.02.2012	10.03.2012
1.1.1.2. Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края, на поддержку реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы в 2012 году	Сидорова Л.С.	Соглашение	01.04.2012	30.04.2012
1.1.1.3. Формирование и принятие нормативно-правовых актов Правительства Пермского края	Сидорова Л.С.	Постановление Правительства Пермского края	01.05.2012	25.05.2012
1.1.1.4. Обучение ведущих консультантов	Сидорова Л.С.	Приказ ПГПУ, количество - не менее 30 человек в год	01.03.2012	01.12.2012
1.1.1.5. Организация зарубежной стажировки	Сидорова Л.С.	Количество участников не менее 10 человек	01.08.2012	01.12.2012
1.1.1.6. Подготовка и направление отчета в Минобрнауки России по итогам работы за 2012 год	Сидорова Л.С.	Отчет	01.12.2012	20.01.2013
1.1.2. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования				
1.1.2.1. Формирование "дорожной карты"	Сидорова Л.С.	Приказ Министерства образования Пермского края	10.02.2012	10.03.2012

1.1.2.1.2. Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края, на поддержку реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы в 2012 году	Сидорова Л.С.	Соглашение	01.04.2012	30.04.2012
1.1.2.1.3. Формирование и принятие нормативно-правовых актов Правительства Пермского края	Сидорова Л.С.	Постановление Правительства Пермского края	01.05.2012	25.05.2012
1.1.2.1.4. Обучение слушателей по теме стажировочной площадки, в том числе из других регионов	Сидорова Л.С.	Приказ ПТПУ, количество обученных - не менее 250 человек	01.03.2012	01.12.2012
1.1.2.1.5. Подготовка и направление отчета по деятельности стажировочной площадки в Минобрнауки России	Сидорова Л.С.	Отчет	01.12.2012	20.01.2013
1.1.3. Поощрение лучших учителей				
1.1.3.1. Внесение изменений в состав Краевого совета	Пепеляева Т.Ф.	Приказ Министерства образования Пермского края	20.03.2012	30.03.2012
1.1.3.2. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе по мероприятию «Поощрение лучших учителей»	Пепеляева Т.Ф.	Информационные письма Министерства образования Пермского края, размещение информации в СМИ	26.03.2012	01.04.2012
1.1.3.3. Организация работ по сбору заявок на участие в конкурсе, проведение технической экспертизы материалов учителей (1 этап экспертизы)	Пепеляева Т.Ф.	Решение Краевого совета о количестве претендентов, прошедших техническую экспертизу (протокол)	01.04.2012	13.04.2012
1.1.3.4. Информирование заявителей и претендентов о результатах технической экспертизы	Пепеляева Т.Ф.	Заключение о результатах технической экспертизы, информационные письма	15.04.2012	20.04.2012
1.1.3.5. Формирование и утверждение списка экспертов для проведения содержательной экспертизы (2 этапа экспертизы)	Пепеляева Т.Ф.	Список членов экспертной комиссии, приказ Министерства образования Пермского края	01.04.2012	04.04.2012
1.1.3. Составление индивидуальных графиков взаимодействия и работы экспертов	Пепеляева Т.Ф.	План-график, утвержденный приказом Министерства образования Пермского края	04.04.2012	10.04.2012

1.1.3. Организация работы экспертной комиссии (2 этап экспертизы)	Пепеляева Т.Ф.	План-график работы экспертов с материалами, утвержденный приказом Министерства образования Пермского края	10.04.2012	15.04.2012
1.1.3. 6. Экспертиза конкурсных материалов	Пепеляева Т.Ф.	Экспертные заключения	15.04.2012	30.04.2012
1.1.3. 7. Составление рейтинга претендентов, участвующих в конкурсе	Пепеляева Т.Ф.	Ранжированный список	01.05.2012	13.05.2012
2.1.3.8. Подведение итогов конкурса	Пепеляева Т.Ф.	Список претендентов в соответствии с рейтингом, протокол заседания конкурсной комиссии	01.05.2012	13.05.2012
1.1.3.9. Рассмотрение списков претендентов для утверждения в соответствии с федеральной квотой	Пепеляева Т.Ф.	Решение Краевого совета по рассмотрению списка претендентов Пермского края, протокол заседания	15.05.2012	20.05.2012
1.1.3. 10. Утверждение списка претендентов в соответствии с федеральной квотой	Пепеляева Т.Ф.	Список лучших учителей, приказ Министерства образования Пермского края об утверждении списка лучших учителей	15.05.2012	20.05.2012
1.1.3.11. Направление утвержденного списка учителей, победителей конкурса в Министерство образования и науки Российской Федерации	Пепеляева Т.Ф.	Письмо в Министерство образования и науки Российской Федерации	01.06.2012	11.06.2012
1.1.3.12. Формирование списка учителей для награждения премией из регионального бюджета	Пепеляева Т.Ф.	Приказ Министерства образования Пермского края	15.05.2012	20.05.2012
1.1.3.13. Утверждение списка учителей-победителей конкурса	Пепеляева Т.Ф.	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации	11.06.2012	09.07.2012
1.1.3. 14. Информирование широкой общественности о результатах конкурсного отбора лучших учителей	Пепеляева Т.Ф.	Размещение приказов Министерства образования Пермского края и Минобрнауки России на сайте Министерства образования Пермского края	11.06.2012	30.06.2012

1.1.3.15. Организационные меры по перечислению денежных средств учителям-победителям	Савина И.Л.	Документы, подтверждающие перечисление средств	01.07.2012	30.07.2012
1.1.3.16. Заключение соглашений между министерством образования и науки РФ и Правительством Пермского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на выплату денежного поощрения лучшим учителям	Пепеляева Т.Ф.	Соглашение	02.07.2012	10.08.2012
1.1.3.17. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса	Савина И.Л.	Платежные документы	23.08.2012	05.10.2012
1.1.3.18. Контроль за перечислением денежных средств учителям-победителям	Пепеляева Т.Ф.	Отчет о результатах контроля за поступлением денежных средств	15.08.2012	05.10.2012
1.1.3.19. Подготовка к проведению торжественного мероприятия по награждению лучших учителей	Пепеляева Т.Ф.	Приказ Министерства образования Пермского края о проведении торжественного мероприятия	01.09.2012	05.10.2012
1.1.3.20. Торжественное награждение победителей конкурса в вручении Почетных грамот Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Пермского края	Пепеляева Т.Ф.	Приказ Министерства образования Пермского края о проведении торжественного мероприятия	05.10.2012	05.10.2012
1.1.3.21. Подготовка и представление отчета об осуществлении расходов федерального бюджета, включая расходы из средств софинансирования, на выплату денежных поощрений учителям-победителям за 2012 год	Деменева С.И.	Итоговый отчет	06.10.2012	20.11.2012
1.1.3.22. Подготовка и представление итогового отчета Пермского края о выполнении мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим учителям	Пепеляева Т.Ф.	Итоговый отчет	21.11.2012	25.12.2012

Поднаправление 1.2. Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования

1.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи

1.2.1.1. Отбор краевых мероприятий, победители которых имеют право претендовать на денежное вознаграждение в размере 30000 рублей	Цыбина О.В.	Перечень краевых мероприятий, победители которых имеют право претендовать на денежное вознаграждение в размере 30000 рублей	10.04.2012	21.04.2012
1.2.1.2. Утверждение Перечня краевых мероприятий, победители которых имеют право на денежное вознаграждение в размере 30000 рублей	Цыбина О.В.	Приказ Министерства образования Пермского края об утверждении Перечня краевых мероприятий, состава экспертной группы	01.06.2012	30.06.2012
1.2.1.3. Организация работы по сбору заявок от претендентов	Цыбина О.В.	Заявки, экспертиза документов (31 чел.)	02.07.2012	30.07.2012
1.2.1.4. Организация работы экспертных групп по направлениям	Цыбина О.В.	Протокол заседания экспертной группы по отбору материалов кандидатов на присуждение премии	02.07.2012	31.07.2012
1.2.1.5. Рассмотрение списка кандидатов для утверждения в соответствии с федеральной квотой	Цыбина О.В.	Протокол заседания краевого совета по реализации ПНПО о рассмотрении списка кандидатов	01.08.2012	17.08.2012
1.2.1.6. Утверждение списка претендентов в соответствии с федеральной квотой	Цыбина О.В.	Приказ Министерства образования Пермского края об утверждении списка претендентов, состава экспертной группы	20.08.2012	24.08.2012
1.2.1.7. Информирование широкой общественности о результатах конкурсного отбора	Цыбина О.В.	Информирование в СМИ	20.08.2012	30.11.2012
1.2.1.8. Подготовка торжественного чествования победителей	Цыбина О.В.	План мероприятий по подготовке и проведению торжественного чествования победителей	01.11.2012	30.11.2012

1.2.1.9.Проведение торжественной церемонии награждения	Цыбина О.В.	Проведение торжественной церемонии награждения. Информирование МОУО, СМИ о мероприятии	10.12.2012	21.12.2012
1.2.1. Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков				
1.2.1.1. Подготовка технических заданий и проведение конкурсных процедур по организации и работе заочных школ для одаренных детей при ведущих университетах Пермского края	Жадаев Д.Н.	Государственные контракты с ведущими университетами Пермского края	14.02.2012	30.03.2012
1.2.1.2. Работа 6 заочных школ для одаренных детей при ведущих университетах Пермского края: математика, информатика, химия, физика, биология и экономика	Жадаев Д.Н.	Отчетные документы исполнителя государственного контракта	01.04.2012	01.12.2012
1.2.1.3. Подведение итогов занятий в заочных школах для одаренных детей при ведущих университета Пермского края	Жадаев Д.Н.	Аналитическая справка	01.12.2012	12.12.2012
1.2.3. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов				
1.2.3.1. Установка 320 комплектов программно-технических средств для организации дистанционного образования детей-инвалидов на рабочих местах детей-инвалидов и педагогических работников и подключение их к сети Интернет	Лестова Н.Л.	Отчетные документы исполнителя государственного контракта	16.01.2012	06.07.2012
1.2.3.2. Мониторинг потребности в дистанционном образовании детей-инвалидов Пермского края для включения в мероприятие в 2012 г.	Лестова Н.Л.	Заявки территорий, списки детей-инвалидов, педагогов, образовательных учреждений	05.03.2012	02.07.2012
1.2.3.3. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативно-правового акта регионального уровня по реализации мероприятия "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" в 2012 г.	Лестова Н.Л.	Постановление Правительства Пермского края	02.04.2012	31.08.2012

1.2.3.4. Заключение соглашения с Министерством образования РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета на организацию дистанционного образования детей-инвалидов в 2012 г.	Лестова Н.Л.	Соглашение	14.05.2012	20.09.2012
1.2.3.5. Приобретение оборудования для организации дистанционного образования детей-инвалидов в 2012 г.	Лестова Н.Л.	Государственный контракт, отчетные документы по государственному контракту	02.07.2012	24.12.2012
1.2.3.6. Обучение педагогов и родителей детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов	Лестова Н.Л.	Государственный контракт, отчетные документы по государственному контракту	13.08.2012	24.12.2012
1.2.3.7. Создание условий для установки приобретенных в 2012 г. комплектов программно-технических средств для организации дистанционного образования детей-инвалидов на рабочих местах детей-инвалидов и подключения их к сети Интернет	Лестова Н.Л.	Государственный контракт	13.08.2012	24.12.2012
1.2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				
1.2.4.1. Подготовка и предоставление в Министерство образования и науки Российской Федерации годового отчета о расходовании средств федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя	Байдина Т.В.	Годовой отчет	10.01.2012	15.01.2012
1.2.4.2. Заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Пермского края на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя	Байдина Т.В.	Соглашение	06.03.2012	01.04.2012
1.2.4.3. Подготовка и предоставление в Министерство образования и науки Российской Федерации квартальных отчетов о расходовании средств федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение	Байдина Т.В.	Квартальный отчет	10.04.2012, 10.07.2012, 10.10.2012	15.04.2012, 15.07.2012, 15.10.2012

функций классного руководителя				
1.2.4.4. Внесение изменений в Закон Пермского края от 03.02.2008 года № 194-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений"	Байдина Т.В.	Закон Пермского края	15.03.2012	01.05.2012
Направление 2: "Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний"				
2.1. Поддержка программ развития ведущих университетов				
2.1.1. Подписание соглашения о софинансировании программы развития ПНИПУ в 2012 году	Бочарова А.М.	Соглашение с ПНИПУ на 2012 год	10.04.2012	25.05.2012
2.1.2. Подписание соглашения о софинансировании программы развития ПГНИУ в 2012 году	Бочарова А.М.	Соглашение с ПГНИУ на 2012 год	10.04.2012	25.05.2012
2.1.3. Контроль реализации программы развития ПНИПУ в 2012 году	Бочарова А.М.	Ежеквартальные промежуточные отчеты ПНИПУ	15.07.2012	30.01.2013
2.1.4. Контроль реализации программы развития ПГНИУ	Бочарова А.М.	Ежеквартальные промежуточные отчеты ПГНИУ	15.07.2012	30.01.2013
2.1.5. Согласование отчета о реализации программы развития ПНИПУ	Бочарова А.М.	Отчет ПНИПУ за 2012 год	15.01.2013	15.03.2013
2.1.6. Согласование отчета о реализации программы развития ПГНИУ	Бочарова А.М.	Отчет ПГНИУ за 2012 год	15.01.2013	15.03.2013
Направление 3: "Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании"				
3.1. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам				
3.1.1. Подход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде				

3.1.1.1. Обеспечение доступности услуги "Электронный дневник" для учащихся общеобразовательных учреждений Пермского края	Аспидов В.В.	Аналитическая справка. Услугой "Электронный дневник" пользуются не менее 50% учащихся общеобразовательных учреждений	01.01.2012	31.12.2012
3.1.1.1.2. Разработка технического задания на создание краевой системы предоставления услуги "Электронный дневник" в сфере дополнительного образования	Аспидов В.В.	Техническое задание на создание краевой системы предоставления услуги "Электронный дневник" в сфере дополнительного образования	01.04.2012	20.06.2012
3.1.1.1.3. Запуск краевой системы предоставления услуги "Электронный дневник" в сфере дополнительного образования	Аспидов В.В.	Аналитическая справка об итогах апробации краевой системы предоставления услуги "Электронный дневник" в сфере дополнительного образования	05.12.2012	31.01.2013
Направление 4. "Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта "Образование"				
4.1. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта "Образование"				
4.1.1. Издание приказа Министерства образования Пермского края «Об утверждении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Образование»	Молош Л.А.	Приказ Министерства образования Пермского края «Об утверждении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Образование»	19.03.2012	30.03.2012
4.1.2. Составление и направление отчетов по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Пермском крае	Молош Л.А.	Ежемесячные, квартальные и годовой отчеты в соответствии с типовой инструкцией	10.04.2012	15.02.2013
4.1.3. Заполнение сетевых ресурсов по реализации приоритетного национального проекта "Образование"	Молош Л.А.	Действующий федеральный портал	01.01.2012	15.02.2013

4.1.4. Предоставление информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального и регионального бюджетов	Молош Л.А.	Информационная справка ежеквартально	10.04.2012	15.02.2013
4.1.5. Подготовка итогового аналитического отчета о реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" за 2012 год	Молош Л.А.	Аналитический отчет	25.01.2013	15.02.2013