



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

05.08.2015

№СЭД-26-01-04-675

**Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2016 году»**

В целях подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2016 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую к настоящему приказу дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2016 году».
2. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края, Региональному центру обработки информации при подготовке процедур государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2016 году руководствоваться мероприятиями дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

О.В. Шабурова

СЭД-26-01-04-675

05.08.2015

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства образования  
и науки Пермского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2016 году»

№	Наименование мероприятий	Ответственный	Дата исполнения
<b>Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году</b>			
1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году на территории Пермского края	Министерство образования и науки Пермского края  ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  РЦОИ	25 августа 2015 года
2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Пермского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  РЦОИ	10 августа 2015 года
3	Подготовка и размещение на сайте региональной системы оценки качества образования аналитических отчетов предметных комиссий по итогам проведения ГИА в 2015г.	РЦОИ	10 августа 2015 года
4	Освещение вопроса итогов государственной итоговой аттестации на августовском совещании работников	Министерство образования и науки Пермского края	25 августа 2015 года

	образования Пермского края	ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  РЦОИ	
5	Подготовка и распространение на территории Пермского края информационного сборника «Единый государственный экзамен. Итоги 2015 года»	Министерство образования и науки Пермского края  РЦОИ	октябрь 2015 года
6	Подготовка и распространение на территории Пермского края информационного сборника «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Пермском крае в 2015 году»	Министерство образования и науки Пермского края  РЦОИ	октябрь 2015 года
<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	июль-сентябрь 2015 года
2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом результатов ГИА-2015	Министерство образования и науки Пермского края  ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»	август – декабрь 2015 года
3	Подготовка пакета адресных предложений по прохождению курсов повышения квалификации для образовательных организаций, имеющих средние баллы по предметам ГИА, ниже краевых показателей.	Министерство образования и науки Пермского края  ГБУ ДПО «Институт развития	август-сентябрь 2015 года

		образования Пермского края»	
4	Запуск проекта «Я люблю математику»	Министерство образования и науки Пермского края ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»	1 сентября 2015 года
5	Запуск проекта «Социальный лифт»	Министерство образования и науки Пермского края ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»	1 сентября 2015 года
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году на территории Пермского края	Министерство образования и науки Пермского края	В течение года
2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в соответствии с федеральными НПА	Министерство образования и науки Пермского края	В течение года
3	Приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА	Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	В течение года
4	Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА	Министерство образования и науки Пермского края	В течение года
5	Размещение НПА на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края	Министерство образования и науки Пермского края	В течение года
6	Размещение НПА на официальном сайте РЦОИ Пермского края	РЦОИ	

7	Размещение НПА на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	В течение года
<b>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1	<p>Распределение средств бюджета Пермского края с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пермского края, в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов конфликтной и предметных комиссий, специалистов по приемке, обработке информации, организационно-технологическому обеспечению, верификаторов и др.);</li> <li>-видеонаблюдение (100% онлайн);</li> <li>-дооборудование РЦОИ, ППЭ (сканеры, принтеры, расходные материалы), ППЭ (средства подавления мобильной связи до 100%);</li> <li>-обслуживание защищенных каналов связи;</li> <li>-обновление электронных подписей;</li> <li>- адресная доставка КИМ.</li> </ul>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p> <p>ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»</p>	январь 2016 года
2	Размещение заказов по оказанию услуг по организации видеонаблюдения на ЕГЭ в 2016 году	Министерство образования и науки Пермского края	январь 2016 года
3	Заключение государственного контракта по оказанию услуг по организации видеонаблюдения на ЕГЭ в 2016 году	Министерство образования и науки Пермского края	февраль 2016 года
4	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и	ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»	январь - июль 2016 года

	проведением ГИА в 2016 году		
5	Заключение государственных контрактов и договоров на информационное освещение ГИА в СМИ, печать и тиражирование КИМ ГИА-9, аналитическое обеспечение результатов ГИА, лицензионное обеспечение передачи прав на программное обеспечение	ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»	январь - июль 2016 года
<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1	Организация и проведение обучения с последующим обязательным тестированием для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей	ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  РЦОИ	январь-март 2015
2	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ	ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  РЦОИ	январь-март 2015
3	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ	ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  РЦОИ	март 2015 года
<b>Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1	Организация и подготовка к проведению ГИА лиц, не	Министерство образования и	Август-сентябрь

	<p>прошедших ГИА-9 в основные сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работа с РБД;</li> <li>- работа предметных и конфликтных комиссий.</li> </ul>	<p>науки Пермского края</p> <p>Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края</p> <p>РЦОИ</p>	<p>2015 г.</p>
2	<p>Определение мест регистрации и сроков подачи заявлений на ГИА-9</p>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p> <p>РЦОИ</p> <p>Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края</p>	<p>Декабрь 2015 г.</p>
3	<p>Проведение тренировочных экзаменов ГИА-9 на территории Пермского края</p>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p> <p>РЦОИ</p>	<p>Ноябрь 2015 г., март 2016 г.</p>
4	<p>Организация работы Государственной экзаменационной комиссии в сентябрьский период проведения ЕГЭ</p>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p>	<p>август – сентябрь 2015 года</p>
5	<p>Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738)</p>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p>	<p>26, 29 сентября 2015 года</p> <p>9 октября 2015 года</p>
6	<p>Подведение итогов проведения сентябрьского периода ЕГЭ,</p>	<p>Министерство образования и</p>	<p>15 октября 2015</p>

	утверждение результатов	науки Пермского края	года
7	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников ОО текущего учебного года;</li> <li>- обучающихся и выпускников СПО;</li> <li>- выпускников прошлых лет;</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;</li> <li>- участников итогового сочинения, изложения</li> </ul>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p> <p>Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края</p> <p>РЦОИ</p>	<p>до 1 декабря 2015 года</p> <p>до 15 ноября 2016 года</p>
8	<p>Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- списка ППЭ;</li> <li>- аудиторий ППЭ</li> </ul>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p> <p>Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края</p> <p>РЦОИ</p>	<p>до 1 февраля 2016 года</p>
9	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- членов ГЭК;</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов ППЭ;</li> </ul>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p> <p>Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края</p>	<p>до 1 февраля 2016 года</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- членов предметных комиссий;</li> <li>- членов конфликтной комиссии</li> </ul>	РЦОИ	
10	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ЦПЭ	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p> <p>ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»</p>	Январь-март 2016 года
11	Техническое дооснащение РЦОИ и ЦПЭ	ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»	В течение года
12	<p>Организация и проведение итогового сочинения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в основной срок;</li> <li>- в дополнительные сроки</li> </ul>	<p>Министерство образования и науки Пермского края</p> <p>Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края</p> <p>РЦОИ</p>	В соответствии с расписанием
13	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)	Министерство образования и науки Пермского края	сентябрь 2015 года
14	Проведение приемки готовности РЦОИ для проведения ГИА	Министерство образования и науки Пермского края	март 2016 года

		Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края	
15	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрназор	Министерство образования и науки Пермского края	ноябрь 2015 года
16	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрназор для согласования	Министерство образования и науки Пермского края	Ноябрь 2015 года
17	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Пермским филиалом ОАО «Ростелеком»	Министерство образования и науки Пермского края  Пермский филиал ОАО «Ростелеком»	в течение года
18	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю» (адресная доставка КИМ)	Министерство образования и науки Пермского края  ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому краю»	в течение года
19	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Пермского края (проведение работы по психологическому сопровождению и оказанию квалифицированной психологической помощи выпускникам образовательных организаций)	Министерство образования и науки Пермского края  Министерство здравоохранения Пермского края	в течение года
20	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ГУ МВД России по Пермскому краю	Министерство образования и науки Пермского края	в течение года

		ГУ МВД России по Пермскому краю	
21	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в РЦОИ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии	Министерство образования и науки Пермского края  Исполнитель государственного контракта	февраль-май 2016 года
22	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Краевая ПМПК	февраль-июнь 2016 года
23	Подготовка и проведение процедуры аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей:	Министерство образования и науки Пермского края	
24	- организация работы дистанционных курсов для общественных наблюдателей;	РЦОИ	апрель 2016 года
25	- проведение квалификационного экзамена для общественных наблюдателей	Министерство образования и науки Пермского края	май 2016 года
26	- организация работы с молодежным движением «За честный ЕГЭ»	Министерство образования и науки Пермского края	апрель 2016 года
27	- выдача удостоверений общественных наблюдателей	Министерство образования и науки Пермского края	май 2016 года
<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей	Министерство образования и науки Пермского края	В течение года

	(законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2016» на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края	науки Пермского края	
2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2016» на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	
3	Организация работы региональной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 2016 году	Министерство образования и науки Пермского края	1 сентября 2015 года
4	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА в муниципальных районах (городских округах) Пермского края	Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	1 сентября 2015 года
5	Организация работы официального сайта РЦОИ	РЦОИ	1 сентября 2015 года
6	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году:	Министерство образования и науки Пермского края	в течение года
	- работа с краевыми печатными изданиями;	Министерство образования и науки Пермского края	в течение года
	- работа с краевыми ТВ компаниями;	Министерство образования и науки Пермского края	в течение года
	- работа с краевыми радиостанциями	Министерство образования и науки Пермского края	в течение года
7	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	Министерство образования и науки Пермского края	

	- проведение мониторинга сайтов органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	Министерство образования и науки Пермского края	1 раз в квартал
	- проведение мониторинга работы «горячих линий» органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края	Министерство образования и науки Пермского края	1 раз в квартал
8	Проведение общегородских родительских собраний, встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА в 2016 году	Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Министерство здравоохранения Пермского края	Январь – май 2016 года
9	Подготовка и распространение печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки) для родителей и выпускников школ	Министерство образования и науки Пермского края  Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края  Министерство здравоохранения Пермского края	Январь – май 2016 года
<b>Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами,	Министерство образования и науки Пермского края	постоянно

	привлекаемыми к проведению ГИА		
	-анкетирование родителей, выпускников;	Министерство образования и науки Пермского края	постоянно
	-мониторинг количества обращений на «горячую линию» Министерства образования и науки Пермского края;	Министерство образования и науки Пермского края	постоянно
	- мониторинг количества письменных обращений в Министерство образования и науки Пермского края	Министерство образования и науки Пермского края	постоянно
	- мониторинг проведенных мероприятий с родительским сообществом в муниципальных районах (городских округах) Пермского края	Министерство образования и науки Пермского края	1 раз в квартал
2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	Министерство образования и науки Пермского края  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края	
3	Организация межведомственного взаимодействия с Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края	Министерство образования и науки Пермского края  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края	