



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

06.04.2011

№ СЭД-26-01-04-  
106

**Об утверждении сетевого  
плана-графика основных мер  
по реализации приоритетного  
национального проекта  
«Образование»**

На основании Направлений, основных мероприятий и параметров приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2011 – 2013 годы, одобренных Советом при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 июля 2010 г., и с целью обеспечения реализации в 2011 году приоритетного проекта «Образование» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2011 № 1363

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый сетевой план-график основных мер по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Пермском крае в 2011 году.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Кассину Р.А., заместителя министра образования Пермского края.

Министр

Н.Я.Карпушин

УТВЕРЖДЕН  
 Приложение к приказу  
 Министерства образования  
 Пермского края  
 от 06.04.2011 № СЭД-26-01-04-106

**СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК**  
 основных мер по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  
 В Пермском крае в 2011 году

Направление, мероприятие	Ответственный исполнитель	Контрольный показатель	Сроки работ
<b>Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»</b>			
<b>1. 1. Модернизация муниципальных сетей дошкольного образования</b>			
1.1.1. Изучение методических рекомендаций по участию в конкурсе.	Министерство образования Пермского края (далее МО ПК)	Определение стажировочной площадки в Пермском крае	1 марта – 1 апреля
1.1.2. Формирование конкурсной заявки	МО ПК	Конкурсная заявка	1 апреля – 1 мая
1.1.3. *Участие в совещании руководителей, вошедших в сеть стажировочных площадок для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования	МО ПК	Материалы совещания	31 мая – 5 июня
<i>Далее – пункты, обозначенные * действуют в случае победы в конкурсе</i>			
1.1.4. *Подготовка нормативно-правовых актов для реализации направления	МО ПК	Контракт Соглашения с Минобрнауки РФ Постановление	1 мая – 5 июня

		Правительства ПК	
1.1.5. *Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ после перечисления денежных средств для поддержки учреждений, вошедших в сеть стажировочных площадок	МО ПК	Конкурсные материалы	1 июня – 25 июля
1.1.6.* Осуществление деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования и функционирования на 2011 год. Проведение мониторинга	МО ПК	Выполнение программы развития и функционирования освоение средств федерального бюджета	1 июня – 31 декабря
1.1.7. * Подготовка и предоставление аналитического отчета о деятельности стажировочной площадки	МО ПК	Отчет	10 - 25 января 2012г.
<b>Направление 2 «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»</b>			
<b>Поднаправление 2. 1. «Достижение современного качества образования»</b>			
<b>2.1.1.Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования</b>			
2.1.1.1. Изучение методических рекомендаций по участию в конкурсе проектов	МО ПК	Определение списка ведущих консультантов по вопросам развития системы образования в Пермском крае, концепции проекта, источников софинансирования	1 марта – 1 апреля
2.1.1.2. Формирование конкурсной заявки	МО ПК	Конкурсная заявка	1 – 30 апреля
2.1.1.3. *Подготовка нормативно-правовых актов для реализации проекта	МО ПК	Государственный контракт,	В течение 10 дней после объявления

			результатов конкурса
		Соглашение с Минобрнауки РФ, Постановление Правительства ПК	В течение 40 дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов
2.1.1.4. *Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ после перечисления денежных средств организации – победителю конкурса	МО ПК	Конкурсные материалы	1 июня – 25 июля
2.1.1.5. *Осуществление мероприятий по формированию и повышению квалификации общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования	МО ПК	Сертификаты о прохождении курсов, списки слушателей	1 сентября – 31 ноября
2.1.1.5. *Подготовка и предоставление аналитического отчета о реализации проекта по формированию и повышению квалификации общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования в Пермском крае	МО ПК	Отчет	5 декабря 2011г. – 15 января 2012г.
<b>2.1.2. Распространение на территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования</b>			
2.1.2.1. Изучение методических рекомендаций по участию в конкурсе	МО ПК	Определение стажировочных площадок	1 – 30 марта
2.1.2.2. Формирование конкурсной заявки	МО ПК	Конкурсная заявка	1 – 30 апреля
2.1.2.3. *Подготовка нормативно-правовых актов для реализации направления	МО ПК	Соглашения с Минобрнауки РФ, Постановление Правительства ПК	В течение 40 дней после принятия соответствующих нормативно-

			правовых актов
2.1.2.4. *Участие в совещании руководителей и ответственных исполнителей организаций, получивших статус стажировочных площадок по повышению квалификации управленческих кадров системы общего образования	МО ПК	Материалы совещания	31 мая – 5 июня
2.1.2.5. *Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ после перечисления денежных средств для поддержки учреждений, вошедших в сеть стажировочных площадок	МО ПК	Конкурсные материалы	1 июня – 25 июля
2.1.2.6. *Осуществление деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации управленческих кадров системы общего образования и функционирования на 2011 год. Организация мониторинга.	МО ПК	Выполнение программы развития и функционирования освоение средств федерального бюджета	1 сентября – 30 ноября
2.1.2.7. *Подготовка и предоставление аналитического отчета о деятельности стажировочной площадки	МО ПК	Отчет	1 – 15 декабря
<b>2.1.3. Поощрение лучших учителей</b>			
2.1.3.1. Заключение соглашений между министерством образования и науки РФ и Правительством Пермского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на выплату денежного поощрения лучшим учителям	МО ПК	Соглашение	В течение 40 дней после принятия соответствующих нормативных актов
2.1.3.2. Внесение изменений в состав Краевого совета	МО ПК	Приказ МО ПК	15 марта – 10 апреля
2.1.3.3. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе по мероприятию «Поощрение лучших учителей»	МО ПК	Информационные письма МО ПК, размещение в	1 – 15 апреля

		средствах массовой информации	
2.1.3.4. Организация работ по сбору заявок на участие в конкурсе, проведение технической экспертизы материалов учителей (1 этап экспертизы)	МО ПК, краевая организационная группа по реализации ГНПО (орг.группа)	Решение Краевого совета о количестве претендентов, прошедших техническую экспертизу (протокол)	1 – 15 апреля
2.1.3.5. Информирование заявителей и Претендентов о результатах технической экспертизы	орг.группа	Заключение о результатах технической экспертизы, информационные письма МО ПК	15 - 20 апреля
2.1.3.6. Формирование и утверждение списка экспертов для проведения содержательной экспертизы (2 этапа экспертизы)	орг.группа	Список членов экспертной комиссии, приказ МО ПК	1 – 4 апреля
2.1.3.7. Составление индивидуальных графиков взаимодействия и работы экспертов	орг.группа	План-график, утвержденный приказом МО ПК	4 – 10 апреля
2.1.3.8. Организация работы экспертной комиссии (2 этап экспертизы)	орг.группа	План-график работы экспертов с материалами, утвержденный приказом МО ПК	10-15 апреля
2.1.3.9. Экспертиза конкурсных материалов	Экспертная комиссия	Экспертные заключения	15 – 30 апреля
2.1.3.8. Составление рейтинга Претендентов, участвующих в конкурсе	орг. группа	Рейтинг Претендентов на основе экспертных заключений	1 – 13 мая

2.1.3.10.Подведение итогов конкурса	орг. группа	Списки Претендентов в соответствии с рейтингом	1 – 13 мая
2.1.3.11. Рассмотрение списков Претендентов для утверждения в соответствии с федеральной квотой	орг. группа	Решение Краевого совета по рассмотрению списка претендентов Пермского края, протокол заседания	15 – 20 мая
2.1.3.12.Утверждение списка Претендентов в соответствии с федеральной квотой	МО ПК	Список лучших учителей, приказ МО ПК об утверждении списка лучших учителей	15 – 20 мая
2.1.3.13. Направление утвержденного списка учителей, победителей конкурса в Министерство образования и науки Российской Федерации	МО ПК	Список лучших учителей, информационные письма	1 – 10 июня
2.1.3.14. Формирование списка учителей для награждения премией из регионального бюджета	МО ПК	приказ МО ПК	До 15.05.2011
2.1.3.15. Информирование широкой общественности о результатах конкурсного отбора лучших учителей	МО ПК	Размещение приказов Министерства образования и науки РФ на сайте МО ПК	1 – 30 июня
2.1.3.16. Организационные меры по перечислению денежных средств учителям-победителям	Бухгалтерия МО ПК, орг. группа	Документы, подтверждающие перечисления средств	1 – 30 июля
2.1.3.17. Подготовка к проведению торжественного мероприятия по награждению лучших учителей	МО ПК, орг. группа	Приказ о проведении торжественного мероприятия	1 сентября – 5 октября

2.1.3.18. Торжественное награждение победителей конкурса в вручении Почетных грамот Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Пермского края	МО ПК	Приказ о проведении торжественного мероприятия	1 – 5 октября
2.1.3.19. Контроль за перечислением денежных средств учителям-победителям	МО ПК	Отчет о результатах контроля за поступлением денежных средств	1 – 5 октября
2.1.3.20. Подготовка и представление отчета об осуществлении расходов федерального бюджета, включая расходы из средств софинансирования, на выплату денежных поощрений учителям-победителям за 2011 год	МО ПК	Итоговой отчет	1 – 20 ноября
2.1.3.21. Подготовка и представление итоговых отчета Пермского края о выполнении мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим учителям	МО ПК	Итоговой отчет	1 – 25 декабря
<b>2.2. Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования</b>			
<b>2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи</b>			
2.2.1.1. Отбор краевых мероприятий, победители которых имеют право претендовать на денежное поощрение в размере 30.000 рублей	МО Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций ПК, ПК (далее – Минкульт)	Анализ нормативной базы мероприятий на соответствие требованиям, выдвигаемым Минобрнауки РФ	1 январь – 10 апреля
2.2.1.2. Утверждение списка краевых мероприятий, победители которых имеют право претендовать на денежное поощрение в размере 30.000 рублей	МО ПК, Краевой совет	Решение краевого совета по приоритетному	10 апреля – 1 июля



		национальному проекту "Образование"	
2.2.1.3. Организация работ по сбору заявок от претендентов	Краевой совет	Список участников конкурса	1 июля – 1 августа
2.2.1.4. Организация работы экспертных групп по направлениям	Краевой совет	Список победителей по каждому направлению	1 – 30 августа
2.2.1.5. Рассмотрение списка Претендентов для утверждения в соответствии с федеральной квотой	МО ПК	Решение краевого совета по рассмотрению списка Претендентов Пермского края	1 – 30 августа
2.2.1.6. Утверждение списка Претендентов в соответствии с федеральной квотой	МО ПК	Приказ об утверждении списка победителей в конкурсе	1 – 30 августа
2.2.1.7. Информирование широкой общественности о результатах конкурсного отбора	МО ПК, Минкульт ПК	Размещение приказа МО ПК на сайте	1 – 30 ноября
2.2.1.8. Подготовка торжественного чествования победителей	МО ПК	План проведения мероприятия	1 – 30 ноября
2.2.1.9. Проведение торжественной церемонии награждения	МО ПК	Публикации и репортажи в СМИ	15 ноября – 15 декабря
<b>2.2.3. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов</b>			
2.2.3.1. Проведение организационной работы по реализации проекта в 2011г. (совещание и др.)	МО ПК	Списки детей и муниципальных районов (городских округов, участвующих в проекте)	1 марта – 15 апреля
2.2.3.2. Принятие нормативно-правовой базы	МО ПК	Соглашения с	15 апреля –

регионального уровня по реализации проекта		Минобрнауки РФ, постановления правительства ПК	15 июня
2.2.3.3. Проведение конкурсных процедур по реализации проекта (поставка оборудования, развозка и установка оборудования, подключение интернета, повышение квалификации педагогов, обучение родителей и детей, создание ресурса по предметам и др.)	МО ПК	Конкурсные материалы	30 июня – 1 октября
2.2.3.4. Организация процесса обучения детей, его корректировка	МО ПК	Участие в обучении 150 детей	1 апреля – 31 декабря
2.2.3.5. Создание условий для деятельности Центра по дистанционному образованию детей-инвалидов	МО ПК	Функционирование Центра	1 марта – 31 декабря
2.2.3.6. Отчеты о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов	МО ПК	Отчет о выполнении обязательств	Ежеквартально до 15 числа следующего месяца
2.2.3.7. Анализ деятельности и подготовка аналитического отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов	МО ПК	Итоговой отчет	1 - 15 декабря
<b>2.2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство</b>			
2.2.4.1. Подготовка и предоставление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Пермского края на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пермского края и муниципальных образовательных учреждений	МО ПК	Ежеквартальные и годовые отчеты	Ежеквартально до 15 числа следующего месяца, следующего за отчетным периодом
2.2.4.2. Подготовка и представление отчета о достижении значений показателей эффективности	МО ПК	Итоговой отчет	Ежеквартально до 15 числа

использования субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений			следующего месяца, следующего за отчетным периодом
<b>Направление 3. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний»</b>			
<b>3.4. Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования</b>			
3.4.1. Разработка, согласование, утверждение постановлением Правительства Пермского края региональной Программы модернизации системы профессионального образования Пермского края	МО ПК	Постановление Правительства Пермского края	31 января – 25 апреля
3.4.2. Формирование конкурсной документации и подача заявки на конкурс по отбору субъектов Российской Федерации на получение субсидий	МО ПК	Заявка	В течение 30 дней после объявления конкурса
3.4.3. *Заключение соглашений между Минобрнауки России и Министерством образования Пермского края (в случае признания региона победителем конкурсного отбора 2011 года)	МО ПК	Соглашения	В течение 30 дней после приказа Минобрнауки РФ об определении победителей конкурсного отбора
3.4.5. *Получение финансирования Правительством Пермского края	МО ПК	Платежные документы	В течение 10 дней после заключения соглашения

3.4.5.1. Внедрение механизмов разработки и экспертизы образовательных программ профессионального образования в соответствии с ФГОС третьего поколения	МО ПК	Нормативные документы	1 августа - 30 октября
3.4.5.2. Внедрение системы оценки качества в образовательных учреждениях профессионального образования Пермского края	МО ПК	Нормативные документы	1 сентября - 30 ноября
3.4.5.3. Формирование региональной системы сертификации квалификации выпускников программ профессионального образования	МО ПК	Нормативные документы	1 октября - 15 декабря
3.4.6. *Подготовка и представление отчетов о расходовании средств федерального бюджета (в случае признания региона победителем конкурсного отбора 2011 года)	МО ПК	Отчеты	Ежеквартально до 15 числа следующего за кварталом месяца
<b>Направление 4. «Развитие информационно-коммуникативных технологий в образовании»</b>			
<b>4.1. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ у образовательным услугам и сервисам</b>			
<b>4.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга</b>			
4.1.1.1. Подготовка и издание приказа Министерства образования Пермского края по реализации системы комплексного электронного мониторинга в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы	МО ПК	Приказ	30.05.2011
4.1.1.2. Формирование заказа на выполнение работ, оказание услуг в рамках утвержденных проектов	МО ПК	Заказ на выполнение работ, оказание услуг	В течение 20 дней с момента издания приказа
4.1.1.3. Проведение процедур размещения заказов на выполнение проектов по реализации системы комплексного электронного мониторинга	МО ПК	Извещение о размещении заказа	В течение 90 дней с момента утверждения заказа

4.1.1.4. Заключение государственного контракта по результатам проведенных конкурсных процедур	МО ПК	Соглашение	В течение 20 дней после объявления победителя конкурса.
4.1.1.5. На основании государственного контракта, заключенного по итогам проведения конкурсных процедур - финансирование организации – исполнителя	МО ПК	Платежные документы	В течение 20 дней после заключение государственного контракта
4.1.1.6. Представление информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования	Организация оператор ПНПО	- Информационные справки организации – оператора ПНПО ежемесячно	С момента заключение контракта
4.1.1.7. Представление отчетной документации по результатам выполнения государственного контракта	Организация оператор ПНПО	- Отчеты организации – оператора ПНПО	10.12.2011
4.1.1.8. Приемка результатов исполнения государственного контракта	МО ПК	Акты сдачи-приемки	20.12.2011
4.1.1.9. Подготовка итогового аналитического отчета по реализации системы комплексного электронного мониторинга	Организация-оператор, МО ПК	Аналитический отчет	15.02.2012
<b>4.1.2. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде</b>			
4.1.2.1. Подготовка и издание приказа Министерства образования Пермского края об утверждении проектов, связанных с созданием и развитием систем, обеспечивающих оказание государственных услуг в сфере контроля, надзора и оценки качества образования в электронном виде в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы	МО ПК	Приказ	30.04.2011
4.1.2.2. Формирование заказов на выполнение работ, оказание услуг в рамках утвержденных проектов	МО ПК	Заказ на выполнение работ, оказание услуг	В течение 20 дней после утверждения

			Приказом МО ПК перечня электронных государственных услуг в сфере образования
4.1.2.3. Проведение процедур размещения заказа на выполнение работ	МО ПК	Извещения о конкурсе	В течение 90 дней с момента утверждения заказов
4.1.2.4. Заключение государственных контрактов по результатам процедур размещения заказов	МО ПК	Государственные контракты	В течение 20 дней после определения победителей конкурсов
4.1.2.5. На основании государственных контрактов, заключенных по итогам проведения конкурсных процедур - финансирование организации – исполнителя	МО ПК	Платежные документы	25.12.2011
4.1.2.6. Представлении информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования	Организации исполнители	– Информационные справки организаций – исполнителей ежемесячно	С момента заключение контракта
4.1.2.7. Представление отчетных документаций по исполнению государственных контрактов	Организации исполнители	– Отчеты организаций - исполнителей	10.12.2011
4.1.2.8. Приемка результатов исполнения государственных контрактов	МО ПК	Акты-сдачи-приемки	20.12.2011
4.1.2.9. Подготовка итогового аналитического отчета о ходе создания и развития систем, обеспечивающих оказание услуг в сфере контроля, надзора и оценки качества образования в электронном виде в 2011 году	Организации исполнители, МО ПК	– Аналитический отчет	10.02.2012

<b>Направление 5 «Организационно-аналитическое сопровождение национального проекта «Образование»</b>			
<b>5.1. Организационно-аналитическое обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»</b>			
5.1.1. Издание приказа МО ПК «Об утверждении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Образование»	МО ПК	Приказ Мо ПК	10 марта – 1 апреля
5.1.2. Организация информирования муниципальных органов управления образованием, потенциальных участников и общественности о порядке проведения конкурсных процедур в 2011 году и направлениях реализации проекта	МО Краевой совет	ПК, Публикации в СМИ, обновление сайта Министерства образования, Решение совещания с начальниками управления образованием	20 марта - 30 апреля
5.1.3. Организация информирования общественных и гражданских институтов об условиях участия в общественной экспертизе	МО ПК, Краевой совет	Публикации в СМИ, обновление сайта Министерства образования	10 - 30 апреля
5.1.4. Определение источников и порядка софинансирования ПНПО в Пермском крае	МО ПК	Постановления Правительства Пермского края	1 мая – 20 июня
5.1.5. Составление и направление отчетов по реализации ПНПО в соответствии с типовой инструкцией	МО ПК	Отчеты	1 – 15 декабря
5.1.6. Заполнение сетевых ресурсов по реализации проекта	МО ПК	Отчеты	1 марта – 31 декабря
5.1.7. Предоставление информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального и регионального бюджетов	МО ПК	Отчеты	1 – 15 декабря